

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"
 В.С. Лебедь
 " " " 2015г.

Директор филиала
 энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
 Н.С. Пронько
 " " " 2015г.




ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном
периоде 2015 года
(Выборгский район)

№ п/п	Название котельной, АДРЕС	Период остановки котельной на ремонт	Продолжительность остановки котельной на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельной с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Парнас, 3-Верхний пер., 10	ГВС 13.07÷24.07	12		15.07 16.07	12	По графику остановка ТЭЦ-21 (остановка коллектора ГВС ТЭЦ)
		пар 19.05÷01.06	14				Пар абоненту подается от Парнас-4; 8-ой Верхний пер., 6
2.	Парнас-4, 8-Верхний пер., 6	13.07÷24.07	12		15.07 16.07	12	
3.	6-Выборгская, Тореза, 42 к.2	25.06÷08.07	14	14.04	10.06	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
4.	5-Выборгская, пр. Тореза, 93	пар 18.05÷22.05	5			5	
5.	3-Выборгская, Манчестерская, 14	04.08÷17.08	14		02.06	2	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
6.	Шуваловский парк, п. Парголово, Вологодина, 2	03.08÷07.08			13.05	ОТОПИТ.	
7.	Пригородная, п. Парголово, Михайловка, 1 Мая, 91 к.2	06.07÷10.07	5		14.05	6	
8.	Педиатрическая, Литовская, 2 к.2	20.07÷16.08	28		28.05	28 дней - по письму абонента	Абонент ГБОУ ВПО "СПб ГПМА"

9.	8-Выборгская, Астраханская, 18	22.06+26.06	5		04.06	7	
10.	2-Выборгская, Энгельса, 17 к.3	09.06+22.06	14		10.06	2	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
11.	Большая Озерная, 60	27.07+31.07	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
12.	Большой Сампсониевский пр., 52	27.07+31.07	5		19.05	ОТОПИТ.	
13.	Большой Сампсониевский пр., 56 к.2	06.07+10.07	5				т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
14.	Большой Сампсониевский пр., 72 к.3	06.07+10.07	5		05.06	6	
15.	Большой Сампсониевский пр., 75	13.07+17.07	5		05.06	6	
16.	Большой Сампсониевский пр., 85 к.2	01.06+05.06	5		28.05	6	
17.	Большой Сампсониевский пр., 86 к.3	15.06+19.06	5		22.05	6	
18.	Большой Сампсониевский пр., 97	01.06+05.06	5		28.05	6	
19.	1-й Муринский пр., 19	10.08+14.08	5		21.05	ОТОПИТ.	
20.	Выборгская наб., 25	15.06+19.06	5		19.05	6	
21.	Выборгская наб., 59 к.1	10.08+14.08	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
22.	Земледельческая ул., 2 к.3	29.06+03.07	5			5	Абонент СПб ГУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" по письму периодическое протопливание в холодные и влажные дни м/о сезона.
23.	ул. Капитана Воронина, 8	21.07+27.07	7		21.05	8	Ремонт дымовой трубы
24.	Костромской пр. 11 к.2,	03.08+07.08	5		05.06	6	
25.	Лесной пр., 36 к.3	10.08+14.08	5		10.06	ОТОПИТ.	
26.	Лесной пр., 37 к.4	10.08+14.08	5		09.06	ОТОПИТ.	
27.	Лесной пр., 39 к.5						Реконструкция
28.	Лесной пр., 59 к.7	15.06+19.06	5		22.05	6	
29.	Лесной пр., 61 к.3	22.06+26.06	5		22.05	6	
30.	Нейшлотский пер., 5 к.2	29.06+03.07	5		03.06	ОТОПИТ.	
31.	Нейшлотский пер., 15б	29.06+03.07	5		03.06	ОТОПИТ.	
32.	Онежский проезд, 5	01.06+05.06	5		13.05	ОТОПИТ.	
33.	Ракитовская ул., 29	13.07+17.07	5		По письму		
34.	Сердобольская ул., 1	20.07+24.07	5		02.06	6	
35.	ул. Смолячкова, 5	03.08+07.08	5		19.05	ОТОПИТ.	
36.	Тобольская ул., 4 к.2	03.08+07.08	5		10.06	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	ул. Харченко, 4	03.08÷07.08	5		09.06	ОТОПИТ.	
38.	пр. Энгельса, 4 к.4	29.06÷03.07	5		22.05	6	
39.	пр. Энгельса, 22	29.06÷03.07	5		22.05	ОТОПИТ.	
40.	пр. Энгельса, 28	27.07÷31.07	5		22.05	ОТОПИТ.	
41.	пос. Левашово, ул. Володарского, 9	29.06÷03.07	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
42.	Пос. Левашово, ул. Володарского, 72-74	29.06÷03.07	5		04.06	ОТОПИТ.	
43.	пос. Левашово, Железнодорожная ул., 46	27.07÷31.07	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
44.	Пос. Левашово, ул. Мира, 26	15.06÷19.06	5		04.06	6	
45.	пос. Левашово, Первомайская ул., 37	27.07÷31.07	5		04.06	ОТОПИТ.	
46.	пос. Левашово, Горское ш., 152	15.06÷19.06	5		04.06	6	
47.	пос. Парголово, Выборгское ш., 369б	01.07÷13.07	13		26.05	14	Ремонт дымовой трубы
48.	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., 25 к.2	по письму абонента				по письму абонента	Абонент ГБОУ школа №475
49.	пос. Парголово, Михайловка, ул. Ленина, 42 к.2	20.07÷24.07	5		29.05	ОТОПИТ.	
50.	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., 10	03.08÷07.08	5		19.05	6	
51.	пос. Парголово, Горфяное, Старожиловская ул., 11	17.08÷21.08	5		02.06	ОТОПИТ.	Ремонт дымовой трубы
52.	Пос. Парголово, ул. Шишкина, 30	10.08÷14.08	5		26.05	ОТОПИТ.	
53.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 17	20.07÷24.07	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
54.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 76	холодный резерв	холодный резерв				Теплоснабжение переведено на котельную Ломоносова, 78 к.2
55.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 78 к.2	03.08÷07.08	5		26.05	6	Абонент СПб ГКУЗ "Хоспис №3" по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о сезона
56.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 90	06.07÷10.07	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	Большая Озерная, 92	22.06÷26.06	5			ОТОПИТ.	т/с не хоз. ведения ГУП «ТЭК СПб»
58.	ул. Петровская, 10 (Выборгское ш., 102)	13.07÷17.07	5		29.05	6	
59.	Большой Сампсониевский пр., 45	09.07÷22.07	14		16.06	ОТОПИТ.	

Примечания:

Отключение ГВС абонентов производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.


Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»


Ю.П. Голубев
"05" 03 2015г.

Главный инженер филиала энергоисточников ГУП «ТЭК СПб»


О.А. Хотченков
"4" 03 2015г.

= Согласовано =

Согласовано: заместитель Главы
Заместитель главы администрации района
Выборгского района Санкт-Петербурга

С.А.В. Курбатов

"11" 03 2015г.

Согласовано:
Заместитель главы администрации
Калининского района Санкт-Петербурга


"11" 03 2015г.

