

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"
 В.С. Лебедь
 " " 2015г.

Директор филиала
 энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
 Н.С. Пронько
 " " 2015г.



ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплонеточников, гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном
периоде 2015 года (Калининский район)

№ п/п	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (дни)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС В ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С УЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (дни)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гражданская, Нелокоренных, 17 к.2	01.04÷30.08	152		21.05 27.05	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас Реконструкция котельной
2.	Северомуринская, Мурино, 11	16.06÷06.07	21	16.04	19.05	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
3.	Пискаревская, Шафировский, 10	28.07÷10.08	14		14.05	2	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
4.	Политехническая, Гжатская, 24	26.05÷15.06	21		21.05 27.05	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
5.	Бобруйская ул., 13 к.2	06.07÷10.07	5		13.05	6	Абонент СПб ГУЗ "Спец. дом ребенка №16" по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о периода
6.	Боткинская ул., 3 к.2	13.07÷17.07	5		13.05	ОТОПИТ.	
7.	ул. Комиссара Смирнова, 4в	01.06÷05.06	5		29.05	ОТОПИТ.	
8.	Лабораторный пр., 18 к.2	15.06÷19.06	5		20.05	6	
9.	Полостровский пр., 71к.2	20.07÷24.07	5		20.05	6	
10.	Свердловская наб., 14 к.2	29.06÷03.07	5		15.05	ОТОПИТ.	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Свердловская наб., 38 к.3	22.06÷26.06	5		15.05	6	
12.	Финский пер., 4а	27.07÷31.07	5		26.05	6	
13.	Финский пер., 7 к.2	03.08÷06.08	5		26.05	ОТОПИТ.	


Примечания:

Отключение ГВС абонентов производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"


Ю.П. Голубев
"05" 03 2015г.

Главный инженер филиала энергоисточников ГУП "ТЭК СПб"


О.А. Хотченков
"4" 03 2015г.

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Калининского района Санкт-Петербурга


"4" 03 2015г.

Согласовано: 
Заместитель главы администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга


"11" 03 2015г.

